

**Espace Naturel Sensible du Mugron
Comité de pilotage du 13 février 2025**

Ordre du jour

1

Bilan de l'année 2024

2

Actions Programmées en 2025


3

**Point sur l'animation du plan de
gestion**

Bilan 2024

Deuxième année de mise en oeuvre du PDG Mugron: les pelouses calcicoles (IP02, IP03)

- Réouverture de 1000 m2 de pelouses calcicoles (AGERAD)
- Entretien des 1000 m2 de pelouses réouvertes en 2023
- Aménagements pour l'herpétofaune (hibernaculums et pondoirs)



Sentiers fermés temporairement ou définitivement



Légende

- Sentiers supprimés définitivement
- Sentiers évités ou fermés au public 2024

Bilan 2024

La fermeture de sentiers (travaux en régie, CI01, CI06, SP01):



- 12 sentiers fermés définitivement
- 6 sentiers fermés temporairement (mars à août 2024)
- Problématique des barrières enlevées



Bilan 2024

La fermeture d'entrée de carrière (travaux en régie, CI05):

- Une première carrière fermée pour tester la réalisation de l'opération en régie



Bilan 2024

La pose de barrière en entrée de site (travaux en régie, CI04):


- Une première barrière posée pour tester la réalisation de l'opération en régie



Bilan 2024

La fauche des secteurs prairiaux (travaux en régie, IP04):

- Fauche entre fin juin et fin juillet sur certains espaces
- Fauche en octobre sur la parcelle sud
- Mise en défens



Bilan 2024

Autres actions:

- Patrimoine militaire: interventions sur le bâti et visites guidées (Association militaire)
- Entretien des sentiers et ramassage des déchets (club VTT)
- Boucle patrimoniale (ASPG)
- Communication dans le journal de Gauriac (pelouses calcicoles)

Des actions qui n'ont pas pu être conduites:

- Mise en œuvre de suivis écologiques, faunistiques et floristiques
- Conception et pose de panneaux d'information aux entrées de sites
- Arrêté municipal pour réglementer l'utilisation du site

Programmation 2025

Des actions « habituelles » de suivi du PDG portées par la commune:

- MS01/MS04: concertation entre les différents acteurs du site (toute l'année, Guéric Gabriel)
- MS02: assurer le lien Département Gironde / commune (toute l'année, Guéric Gabriel)
- MS03/CC01: rédaction et communication du bilan annuel (décembre à février, Guéric Gabriel)
- CC03: présentation d'une espèce « phare » dans le journal de la commune et sur les réseaux (fin d'année, Guéric Gabriel)
- CS05: transmission de données aux observatoires faune/flore (toute l'année, Guéric Gabriel)

Programmation 2025


Des actions conduites pas les associations, avec le soutien de la commune si besoin:

- IP01: entretien des sentiers par le club VTT (qui assure déjà cet entretien)
 - ✓ Gros entretien entre octobre et mars
 - ✓ Possibilité d'interventions très légères et ponctuelles entre mars et octobre
- CC05: Information du public sur la pratique adaptée du VTT (club VTT et commune)
- PA01: Organisation de visites nature par les différentes associations (calendrier à définir)
- CC06, PA03, CI08, SP03: vérification, sécurisation, présentation et sensibilisation au patrimoine bâti militaire (association militaire)
- CC04, IP07, CS01: Sensibilisation, veille sur le développement et élimination des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)
 - ✓ Actions à conduire toute l'année par l'ensemble des acteurs
- SP02: collecte des déchets
 - ✓ Action à conduire toute l'année par l'ensemble des acteurs

Programmation 2025

Des travaux réalisés en régie (agents techniques) par la commune:

- CI01/CI06: Adapter les parcours (fermeture sentiers) au printemps
 - ✓ Fermeture des sentiers avant mars 2025
 - ✓ Aménagements en bois (piquets et barre transversale)
 - ✓ Affichage pour information des visiteurs
 - ✓ Adaptation de la mesure pour compétition VTT




Mugron - Sentiers à supprimer définitivement

Programmation 2025

Des travaux réalisés en régie (agents techniques) par la commune:

- SP01: Fermeture définitive des sentiers sauvages
 - ✓ Aménagements à conforter (tas de branches ?)
 - ✓ Fermeture des sentiers avant fin 2025
 - ✓ En une ou plusieurs opérations, en fonction du plan de charge des agents



Légende


- sentiers à supprimer
- Chemins

Programmation 2025

Des travaux réalisés en régie (agents techniques) par la commune:

- CI04: Limiter l'accès au site (chicanes et barrières aux entrées)
 - ✓ Aménagement en bois pour intégration paysagère
- CI04: Limiter l'accès aux carrières (sécurité des visiteurs et dérangement chiroptères)
 - ✓ Aménagement par panneaux de grillage rigide (coût et facilité de mise en œuvre)

Pour ces deux actions, il y a des incertitudes sur la faisabilité d'une tranche 2025 (contraintes budgétaires)



Fauche des secteurs prairiaux

Programmation 2025

Des travaux réalisés en régie (agents techniques) par la commune:

- IP04: Fauche des secteurs prairiaux
 - ✓ Parcelles fauchées entre fin juin et fin juillet
 - ✓ Parcelles fauchées à partir d'octobre
 - ✓ Mise en défens des zones non fauchées lors d'évènements sur site

Légende

■ IP04 Fauche entre le 24.06 et le 20.07



■ IP04 Fauche en octobre



Programmation 2025

Des travaux confiés à des prestataires:

- IP02: Ouverture de pelouses calcaïques sur 700 m² (septembre / octobre)




Pour cette action, il y a des incertitudes sur la faisabilité d'une tranche 2025 (contraintes budgétaires)

Programmation 2025

Des travaux confiés à des prestataires:

- IP03: Entretien des pelouses calcicoles réouvertes en 2023 et 2024 (2000 m²)
- IP05: Aménagements pour l'herpétofaune (sur les pelouses réouvertes)



Point sur l'animation du PDG du Mugron


L'animation du PDG est actuellement assurée par un élu communal, avec les inconvénients suivants:

- Manque de temps pour mettre en œuvre l'intégralité des actions du PDG (suivis écologiques, panneaux aux entrées de sites, etc.)
- Nécessité de pérenniser l'animation du PDG après 2026 (animation qui nécessite des compétences techniques et scientifiques spécifiques).

La commune souhaite être appuyée par une structure (à définir) qui porterait l'animation du PDG (mise en œuvre des actions, communication, concertation, etc.).

La commune resterait maître d'ouvrage de la gestion du site (maintien des travaux en régie, recherche de financements, prise de décisions).

Merci pour votre attention



Gauriac



Gironde
LE DEPARTEMENT