
Espace Naturel Sensible du Mugron
Comité de pilotage du 12 février 2024



Ordre du jour

Bilan de l’année 2023

Actions Programmées en 2024

Zoom sur l’adaptation des 
compétitions VTT



Finalisation du plan de gestion de l’ENS 
du Mugron:

➢ Programmation 2023-2032, montant total de 280 
687 euros.

➢ Validation en comité de pilotage le 9 juin 2023

➢ Approbation en conseil municipal le 12 septembre 
2023

Bilan 2023



Premières actions dans le cadre du PDG Mugron:

➢ Réouverture de 1000 m2 de pelouses calcicoles (AGERAD)

➢ Identification des sentiers à fermer définitivement (réunion de 
terrain du 07/09/2023)

➢ Adaptation du Challenge MASSI (compétition VTT en avril)

Bilan 2023



Des actions « habituelles » de suivi du PDG portées par la commune:

➢ MS01/MS04: concertation entre les différents acteurs du site (toute l’année, Guéric Gabriel)

➢ MS02: assurer le lien Département Gironde / commune (toute l’année, Guéric Gabriel)

➢ MS03/CC01: rédaction et communication du bilan annuel (décembre à février, Guéric Gabriel)

➢ CC03: présentation d’une espèce « phare » dans le journal de la commune et sur les réseaux (fin d’année, 
Guéric Gabriel)

➢ CS05: transmission de données aux observatoires faune/flore (toute l’année, Guéric Gabriel)

Programmation 2024



Des actions conduites pas les associations, avec le soutien de la commune si besoin:

➢ IP01: entretien des sentiers par le club VTT (qui assure déjà cet entretien)
✓ Gros entretien entre octobre et mars

✓ Possibilité d’interventions très légères et ponctuelles entre mars et octobre

➢ CC05: Information du public sur la pratique adaptée du VTT (club VTT et commune) 

➢PA01: Organisation de visites nature par les différentes associations (calendrier à définir)

➢ CC06, PA03, CI08, SP03: vérification, sécurisation, présentation et sensibilisation au patrimoine 
bâti militaire (association militaire)
✓ Visite pour inventaire immobilier prévue le 24/02/2024

➢ CC04, IP07, CS01: Sensibilisation, veille sur le développement et élimination des Espèces Exotiques 
Envahissantes (EEE)

✓ Actions à conduire toute l’année par l’ensemble des acteurs

➢ SP02: collecte des déchets

✓ Action à conduire toute l’année par l’ensemble des acteurs

Programmation 2024



Des travaux réalisés en régie (agents 
techniques) par la commune:

➢ CI01/CI06: Adapter les parcours (fermeture 
sentiers) au printemps

✓ Fermeture des sentiers avant mars 2024

✓ Aménagement en bois; piquets et barre 
transversale

✓ Affichage pour information des visiteurs

✓ Adaptation de la mesure pour compétition 
VTT

Programmation 2024



Programmation 2024

Des travaux réalisés en régie (agents 
techniques) par la commune:

➢ SP01: Fermeture définitive des sentiers sauvages

✓ Selon la même méthode que pour la fermeture temporaire 
de sentiers

✓ Fermeture des sentiers avant fin 2024

✓ En une ou plusieurs opérations, en fonction du plan de 
charge des agents



Des travaux réalisés en régie (agents 
techniques) par la commune:

➢ CI04: Limiter l’accès au site (chicanes et barrières 
aux entrées)

✓ Aménagement en bois pour intégration paysagère

➢ CI04: Limiter l’accès aux carrières (sécurité des 
visiteurs et dérangement chiroptères)

✓ Aménagement par panneaux de grillage rigide (coût et 
facilité de mise en œuvre)

Pour ces deux actions, un test sera fait en régie en 
2024: aménagement d’une entrée de site et d’une 
entrée de carrière (lieux à définir)

Programmation 2024



Des travaux réalisés en régie (agents 
techniques) par la commune:

➢ IP04: Fauche des secteurs prairiaux

✓ Parcelles fauchées entre fin juin et fin juillet

✓ Parcelles fauchées à partir d’octobre

✓ Mise en défens des zones non fauchées lors 
d’évènements sur site

Programmation 2024



Des travaux confiés à des prestataires:

➢ IP02: Ouverture de pelouses calcicoles sur 1000 m2 
(septembre / octobre)

Programmation 2024



Des travaux confiés à des prestataires:

➢ IP03: Entretien des pelouses calcicoles réouvertes en 2023 (1000 m2)

➢ IP05: Aménagements pour l’herpétofaune (sur les pelouses réouvertes)

Programmation 2024



Des réflexions à engager sur certaines actions 
du PDG:
➢ EI03: révision de l’Arrêté municipal

✓ Travail engagé en 2024 pour un arrêté en 2025
✓ Nécessité d’intégrer toutes les modifications nécessaires

➢ CI02/CI03: Panneaux aux entrées de site
✓ Fabrication et pose des panneaux reportées à 2025

✓ Constitution d’un groupe de travail dédié à cette action en 2024

➢ EI04: Cartographie des zones dangereuses
✓ Réalisation progressive à partir de 2024, au gré des informations recueillies 

(Guéric Gabriel)

➢ EI05: Mise en place d’un pâturage sur site
✓ Réflexion à conduire avec le syndicat du Moron, pour une mutualisation 

éventuelle des moyens

➢ CS02/CS03/CS04: Suivis floristiques et faunistiques
✓ Nécessité de développer des partenariats avec des associations spécialisées 

(Cistude Nature, Groupe Chiroptères Aquitaine, CBNSA, etc.)
✓ A défaut lancer une consultation auprès de bureaux d’études

Programmation 2024



Difficulté de concilier l’organisation du Challenge MASSI (début avril) avec les 
actions CI01 et CI06 (fermeture temporaire des sentiers):

➢ Impossibilité pour le moment de décaler cette compétition (calendrier régional)

➢ Principale manifestation annuelle du club

➢ Réunion de travail en mairie le 13/11/2023, afin d’aller plus loin qu’en 2023 et réduire encore 
davantage l’impact de la manifestation

Zoom sur l’adaptation des compétitions VTT



Mesures prises pour réduire l’impact:

➢Manifestation organisée depuis le bourg de
Gauriac

➢ Sur les 6 sentiers prévus en fermeture 
temporaire dans le PDG:
✓ 3 seront totalement fermés
✓ 3 seront ouverts aux compétiteurs mais fermés au 

public

➢ Les 2/3 de la surface de prairie au nord de la 
maison du peintre seront mis en défens

➢ La totalité de la prairie au sud de la maison du 
peintre sera mise en défens

Zoom sur l’adaptation des
compétitions VTT



Merci pour votre attention
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